

Tabel 2 : **Milestone Jangka Pendek**

No	Kegiatan	Output	Time Line	Realisasi
1.	MILESTONE -1 Koordinasi dengan pimpinan dan instansi terlibat			
	- Membahas usulan dan skema proyek perubahan - Rapat Koordinasi pembentukan tim dan membangun komitmen tim	- Skema proyek perubahan - Komitmen bersama	10 Oktober 2023 11 Oktober 2023	10 Oktober 11 Oktober 2023
2	MILESTONE -2 Pembentukan Tim Efektif			
	- Penyusunan dan pengajuan draft SK tim kerja - Penetapan SK tim kerja	- Draft SK tim Kerja. - SK Tim Efektif.	11 Oktober 2023 16 Oktober 2023	11 Oktober 2023 13 Oktober 2023
3	MILESTONE -3 Penyusunan Perubahan Perbub Percepatan Penurunan Stunting			
	- Rapat untuk penyusunan perubahan peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting. - Rapat Pembahasan draft perubahan peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting. - Pengajuan telaahan staf tentang perubahan peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting. - Penetapan perubahan peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting	- Notulen - Draft Perbub - Telaahan staf - Perbub tentang Percepatan Penurunan Stunting.	13 Oktober 2023. 20 Oktober 2023 20 Oktober 2023 6 November 2023	13 Oktober 2023 6 Oktober 2023 23 Oktober 2023 8 November 2023
4	MILESTONE -4 Pembuatan sistem informasi perencanaan terpadu pencegahan stunting (SIPENTING NATUNA)			
	- Rapat penyusunan konten sistem informasi SIPENTING.NATUNA - Pembuatan sistem informasi SIPENTING NATUNA. - Melakukan uji coba internal sistem informasi SIPENTING NATUNA. - Finalisasi sistem informasi SIPENTING NATUNA. - Menyusun manual book sistem informasi SIPENTING NATUNA.	- Rancangan sistem informasi - Sistem Informasi SIPENTING NATUNA - Laporan Hasil uji coba - Sistem Informasi SIPENTING NATUNA - Manual book sistem Informasi Si PENTING NATUNA.	16 Oktober 2023 16 – 31 Oktober 2023 1 November 2023 3 November 2023 6 November 2023	16 Oktober 2023 16 Oktober – 9 November 2023 10 November 2023 13 November 2023 14 November 2023
5	MILESTONE -5 Manajemen Data Stunting (Mengumpulkan, merekap dan menginput data informasi stunting)			
	- Mengumpulkan data - Menginventarisasi hasil pengumpulan data. - Menginput data stunting.	Data stunting.	13–20 November 2023	16 – 17 November 2023

6	MILESTONE -6 Peningkatan kualifikasi sumber daya manusia			
	- Pelatihan analisis situasi dan pemetaan program stunting bagi OPD Pengampu. - Pelatihan Tim Teknis OPD	11 OPD terlatih. 11 Tim Teknis OPD yg terlatih	24 Oktober 2023 22 November 2023	25 – 27 Oktober 2023 15 November 2023
7	MILESTONE -7 Uji coba SiPENTING NATUNA			
	Rapat Pelaksanaan ujicoba bersama OPD Pengampu stunting	Laporan Hasil ujicoba	24 November 2023	20 November 2023
8	MILESTONE -8 Evaluasi Uji coba SiPENTING NATUNA			
	Rapat Evaluasi SiPENTING NATUNA	Laporan hasil evaluasi	29 November 2023	20 November 2023
9	MILESTONE -9 Sosialisasi SiPENTING NATUNA			
	Melakukan sosialisasi tentang SiPENTING NATUNA ke OPD dan Desa lokus	OPD dan Pemdes Orang (Desa Lokus) (hybrid)	14 Desember 2023	27 November 2023